

Министерство образованию и науки Алтайского края  
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №3" г. Барнаула

Согласовано  
Консультант  
региональной инновационной площадки

Колпакова Н.В.



Утверждаю  
Руководитель  
региональной инновационной площадки

Савостина Е.В.



**Программа (план) реализации проекта**  
региональной инновационной площадки  
«Финансовая грамотность от детей к взрослым»  
на 2022 г.

Подготовили:  
Галиев М.С., заместитель директора по ВР

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:**

Повышение уровня финансовой грамотности родителей (законных представителей) и их родственников в процессе совместной деятельности с учащимися МБОУ «Лицей №3»

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

- Создание волонтерского отряда по финансовой грамотности среди учащихся лицея
- Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности по принципу «От детей к взрослым»
- Проведение стажерской практики для руководителей ОО;

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Корректировка функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы	Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора ОО	январь 2022	Савостина Е.В. Галиев М.С.	
Изменение Положения об оценке качества и результативности профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ «Лицей №3»	Положение об оценке качества и результативности профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ «Лицей №3»	август 2022	Члены комиссии	
<b>Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Протоколы, протоколы согласования	1 раз в четверть	Галиев М.С.	
Разработка программы деятельности	Утвержденная и согласованная с консультантом программа реализации проекта	До 30.03.2022	Галиев М.С.	
Составление графика стажёрских практик	График стажерских практик	До 30.03.2022	Галиев М.С.	

Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Презентационный кейс-пакет стажерской практики	апрель	Галиев М.С.	
Разработка программ стажёрской практики	методические рекомендации	До 30.03.2022	Галиев М.С.	
<b>Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Подготовка кейса для организации стажерской практики	Пакет материалов для проведения стажерской практики (программа, презентации, разработки акций, подпроектков, рабочая тетрадь стажера) раздел Ресурсы в разделе меню «Инновационная деятельность»	До 01.10.2022	Галиев М.С.	
Обобщение опыта по проведению стажерских практик	Методические рекомендации, отчет по проведению стажерской практики, анализ обратной связи, анализ качества ресурсов стажеров, отчет по итогам стажерской практики	До 20.11.2022	Галиев М.С.	
Методическое сопровождение педагогов и обучающихся школ по участию в проектах и акциях РИП	Графики, положения акций и проектов.	В течение года	Галиев М.С.	
<b>Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО	Публикация статей и ресурсов на сайте	По итогам стажерской практики	Галиев М.С.	
Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО	Публикация статей и ресурсов на сайте в разделе «Инновационная деятельность»	В течение всего периода	Галиев М.С.	
Публикация результатов РИП в сборниках статей различного уровня	Наличие публикаций	В течение года	Рабочая группа	
Создание раздела РИП на сайте образовательной организации	Презентация данного образовательного ресурса в реализации проекта	Март 2022	Рабочая группа	
<b>Проведение мероприятий проекта, распространение опыта</b>				
Выявление потенциальных участников проекта	Перечень школ- участниц края	Апрель - май	Галиев М.С.	

Проведения семинара руководителей, специалистов муниципальных общеобразовательных учреждений	Распространение результативного опыта	Декабрь 2022	Рабочая группа. Галиев М.С.	
Организация и проведение стажёрских практик	Программа стажерской практики	Декабрь 2022	Рабочая группа	
Участие в семинарах, конференциях регионального уровня по тематике проекта	Участие в мероприятиях регионального уровня	В течение года	Рабочая группа	
Подведение итогов участия школ в проектах и акциях в рамках РИП	Результаты опросов, анкетирования. Награждение активных участников.	Ноябрь-декабрь	Галиев М.С.	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году:

1.	Распространение инновационных технологий, форм и видов деятельности, способствующих формированию финансовой грамотности.	
2.	Количество межшкольных реализованных подпроектов - 4	
3.	Создание волонтерского отряда по финансовой грамотности	
4.	Увеличение доли педагогов, родителей школ края участвующих в просветительских мероприятиях по финансовой грамотности не менее, чем на 30% относительно мая 2022 года	
5.	Поддержка проектов школ - участниц через их презентацию на форуме и публикацию в СМИ и научно-популярных изданиях, в том числе в сети Интернет.	
6.	Проведение стажёрской практики, с последующим вовлечением в реализацию подпроектов и основного проекта РИП.	